

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №17
им. Эдуарда Баяна
Е.В. Батищева / Е.В. Батищева
« 16 » _____ 2026 г.

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есяяна в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации	Директор Батищева Е.В.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
1.2.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Павлова Е.Н. зам.директора по УР Васькова Т.А. зам.директора по ВР Ананьевская М.В. зам.директора УР Комарова Т.М. – зам.директора по УМР Гутарина О.А.-зам.директора по УР	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику			
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Павлова Е.Н. зам.директора по УР Васькова Т.А. зам.директора по ВР Ананьевская М.В. зам.директора УР Комарова Т.М. – зам.директора по УМР Гутарина О.А.-зам.директора по УР Руководители ШМО: Нургалиева Н.Б. Нургалиев Н.Р Зузова Л.Б. Шуленина И.В Папикьян А.В. Солорева Т.В. Жукова А.Б Новикова В.Е.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции (заполнение	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Чернышев Д.В. – техник Савченко Т.Ю. - секретарь	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026
1.5.	Утверждение регламента / положения о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Ананьевская М.В. зам.директора УР Чернышев Д.В. – техник	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	25.08.2026
1.6.	Обеспечение регистрации обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Васькова Т.А. зам.директора по ВР Павлова Е.Н. зам.директора по УР Классные руководители	Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.7.	Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Чернышев Д.В. – техник Васькова Т.А. зам.директора по ВР Ананьевская М.В. зам.директора УР Комарова Т.М. – зам.директора по УМР Гутарина О.А.-зам.директора по УР Классные руководители	Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			
2.1.	Проведение проверки качества загруженных данных, предоставлен-	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Васькова Т.А. зам.директора по ВР Павлова Е.Н. зам.директора по УР	Получена информация от министерства образова-	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	ных при тестовой ми- грации, обеспечение устранение ошибок	Ананьевская М.В. – зам.директора по УР Комарова Т.М. – зам.директора по УМР Гутарина О.А.-зам.директора по УР Скляр Т.В. – специалист по кадрам Савченко Т.Ю. – секретарь Чернышев Д.В. - техник	ния и науки Краснодар- ского края о соответ- ствии качества данных	
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведение проверки качества загруженных данных, предоставлен- ных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Васькова Т.А. зам.директора по ВР Павлова Е.Н. зам.директора по УР Гутарина О.А.-зам.директора по УР Ананьевская М.В. – зам.директора по УР Комарова Т.М. – зам.директора по УМР Скляр Т.В. – специалист по кадрам Савченко Т.Ю. – секретарь Чернышев Д.В. - техник	Протокол проверки кор- ректности загруженных данных	24.08.2026
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации			
4.1.	Подключение пользова- телей к ТОР «Моя школа» (администрато- ры)	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Чернышев Д.В. - техник	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
4.2.	Подключение пользо- вателей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники обра- зовательной организа- ции)	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Чернышев Д.В. - техник	Все пользователи образо- вательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
4.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Чернышев Д.В. – техник Васькова Т.А. зам.директора по ВР Павлова Е.Н. зам.директора по УР Гутарина О.А.-зам.директора по УР Ананьевская М.В. – зам.директора по УР Комарова Т.М. – зам.директора по УМР	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.4.	Предоставление подпи- санных протоколов сквозного тестирования	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Чернышев Д.В. – техник Васькова Т.А. зам.директора по ВР Павлова Е.Н. зам.директора по УР Гутарина О.А.-зам.директора по УР Ананьевская М.В. – зам.директора по УР Комарова Т.М. – зам.директора по УМР	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Министер- ство образования и науки Краснодарского края	28.08.2026
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Ананьевская М.В. – зам.ди- ректора по УР Павлова Е.Н. зам.директора по УР	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
4.6.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Савченко Т.Ю. – секретарь	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Чернышев Д.В. - техник		
5	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Комарова Т.М. – зам.директора по УМР Васькова Т.А. зам.директора по ВР Павлова Е.Н. зам.директора по УР Гутарина О.А.-зам.директора по УР Ананьевская М.В. – зам.директора по УР	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08.2026
5.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Комарова Т.М. – зам.директора по УМР, Скляр Т.В. – специалист по кадрам. Васькова Т.А. зам.директора по ВР Павлова Е.Н. зам.директора по УР Гутарина О.А.-зам.директора по УР Ананьевская М.В. – зам.директора по УР	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
5.3.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Комарова Т.М. зам.директора по УМР Васькова Т.А. зам.директора по ВР Павлова Е.Н. зам.директора по УР Гутарина О.А.-зам.директора по УР Ананьевская М.В. – зам.директора по УР Руководители ШМО: Нургалиева Н.Б.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
		Нургалиев Н.Р Зузова Л.Б. Шуленина И.В Папикьян А.В. Солорева Т.В. Жукова А.Б Новикова В.Е.		
5.4.	Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор Батищева Е.В. Ответственные: Васькова Т.А. зам.директора по ВР Павлова Е.Н. зам.директора по УР Гутарина О.А.-зам.директора по УР Ананьевская М.В. – зам.директора по УР Комарова Т.М. – зам.директора по УМР Руководители ШМО: Нургалиева Н.Б. Нургалиев Н.Р Зузова Л.Б.	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
		Шуленина И.В Папикьян А.В. Солорева Т.В. Жукова А.Б Новикова В.Е.		